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Generální oprava v létě: plánovat včas
Nejdražší termín generální opravy kotle je ten, který si člověk nevybere. V létě jedou teplárny při nízké 
tepelné zátěži, okno generální opravy je otevřené — a vyzdívka spalovací a dohořívací komory se přesto 
často odsouvá na příští rok. V lednu se z toho stane havárie.

Kdo plánuje v létě, má na výběr mezi dílčí opravou a novou vyzdívkou. Kdo volá v zimě, tu volbu už nemá. 
Rozhodují čtyři věci: nález před zásahem, poctivě spočítaný předstih, návrh po zónách a tým, který okno 
odstávky nenechá roztáhnout.

Co musí být vyjasněno před termínem generální opravy

Nález termografie za provozu — poškozené zdivo se projeví na teplotě pláště dříve, 
než se prolomí

Rozhodnutí dílčí oprava, nebo nová vyzdívka — o volbě rozhoduje nález, nikoli rozpočet

Zóny spalovací komoru, dohořívací komoru, boční stěny, přechod u roštu a dilatační 
spáry navrhnout odděleně — nesou různá zatížení

Materiál volený pro každou zónu podle profilu zatížení, plánovaný společně s kotvením a 
obrazem spár

Předstih nákup a prefabrikace potřebují týdny — termín na konci léta se plánuje na jaře, 
ne čtyři týdny předem

Přístup lešení, vybourání a likvidace odpadu v plánu odstávky, ne jako překvapení první 
den

Tým vlastní montážní čety místo střídajících se subdodavatelů — jedna odpovědnost, 
jeden takt

Náběh křivka patří do plánu: po vyzdívce potřebuje záměsová voda dny, ne hodiny

Přejímka obchůzka před prvním zapálením, rozměry a spáry zdokumentovány
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P R A K T I C K Ý  L I S T
Generální oprava v létě: plánovat včas

Termografie za provozu ukazuje, kde zdivo povoluje Vyzdívka spalovací komory při plánované odstávce

Časté chyby
Odsunout generální opravu na zimu: pak o způsobu provedení rozhoduje tlak hrozícího výpadku, ne nález.

Podcenit předstih — bez materiálu a prefabrikace je i to nejlepší okno odstávky k ničemu.

Navrhnout celý kotel stejně: přechod u roštu a boční stěna nesnesou totéž.

PRAKTICKÁ POZNÁMKA
Stanovte termín generální opravy dříve, než skončí topná sezóna, a nechte za provozu provést 
termografii. Pak je ještě před nákupem jasné, co se skutečně musí udělat — a léto vystačí na práci, ne 
jen na plánování.

Otázky k vaší peci?
Posoudíme vyzdívku, zóny a stav — s odpovědí do 24 hodin v pracovních 
dnech.

+49 89 541 960 200
info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/cs/fachwissen
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