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Nuevo revestimiento con plazos ajustados: el
proceso que funciona

Un nuevo revestimiento con plazos ajustados rara vez fracasa por la velocidad de los albariiles refractarios:
fracasa por los tiempos de espera entre oficios y por decisiones que se toman en la propia obra.

La diferencia entre 10 dias y 3 semanas esta en la preparacion: material, planos, plan de secado y
aprobaciones deben estar listos antes de que caiga el primer ladrillo.

Desarrollo de un nuevo revestimiento que cumple los plazos

[[] Diagndstico antes de la
parada

[C] Todo el material en obra
[C] Demolicién con proteccion
[[] Oficios coordinados

[[] Trabajo 24 horas con

personal propio

[[] Secado en el calendario

inspeccion y mediciones con la planta en servicio: el alcance esta definido antes
del primer dia

incluidas las piezas especiales y una reserva; tener que pedir material durante la
parada es lo que hunde los plazos

cubrir los componentes refrigerados por agua y los que se conservan: cada dafio
colateral cuesta dias

demolicion, estructura de acero / anclajes y montaje planificados de forma
solapada, no uno tras otro

el trabajo a turnos solo funciona con equipos propios bien compenetrados

la curva de calentamiento figura en el contrato, no en la letra pequefa: forma
parte del plazo de ejecucion
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SBS FICHA PRACTICA
Nuevo revestimiento con plazos ajustados: el proceso que funciona

Refractory Service

)

Nuevo revestimiento en trabajo por turnos De nuevo en servicio, dentro de plazo

Errores frecuentes

® «Ya veremos cuando esté abierto»: sin diagndstico previo, cada hallazgo se convierte en una negociacion de
plazos.

® Planificar el tiempo de secado como colchdn: no es una reserva, es tiempo de ejecucion.

® Saltarse la recepcion por falta de tiempo: la lista de defectos llega entonces en el peor momento, después del
arranque.

CONSEJO PRACTICO

Exija antes de cada parada un planning por horas en el que el secado y la recepcion tengan bloques
propios. Si faltan, el plazo no es ambicioso: es inventado.

¢ Preguntas sobre su horno?

Evaluamos revestimiento, zonas y estado, con respuesta en 24 horas en

dias laborables. info@sbs-rs.de
+49 89 541 960 200 www.sbs-rs.de/es/fachwissen
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