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Regarnissage sous contrainte de temps : le
déroulement qui tient

Un regarnissage sous contrainte de délai échoue rarement a cause du rythme des magons — il échoue a
cause des temps d'attente entre corps de métier et de décisions qui ne sont prises que sur le chantier.

La différence entre 10 jours et 3 semaines tient a la préparation : le matériau, les plans, le programme de
séchage et les validations sont en place avant que la premiére brique ne tombe.

Déroulement d'un regarnissage respectant les délais

[[] Constat avant I'arrét inspection intérieure et relevés en cours d'exploitation — I'ampleur des travaux
est connue avant le premier jour

[[] Matériau complet sur site briques de forme et réserve comprises ; une commande complémentaire
pendant l'arrét fait exploser le planning

[C] Démolition avec protection couvrir les éléments refroidis a I'eau et ceux qui restent en place — chaque
dommage collatéral colte des jours

[[] Corps de métier imbriqués démolition, charpente métallique et ancrages, reconstruction planifiés en
recouvrement plutét que successivement

[C] 24 heures sur 24 avec du le travail posté ne fonctionne qu'avec des équipes internes rodées
personnel propre

[C] Séchage dans le planning la courbe de montée en température figure au contrat, non dans les petits
caractéres — elle fait partie du temps de chantier
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FICHE PRATIQUE
Regarnissage sous contrainte de temps : le déroulement qui tient

Regarnissage en travail posté De nouveau en service — dans les délais
Erreurs fréquentes

® « Nous verrons bien quand il sera ouvert » : sans constat préalable, chaque découverte devient une négociation
de délai.

® | e temps de séchage planifi€¢ comme marge — ce n'est pas une réserve, c'est du temps de chantier.

® Réception sautée sous la pression du temps : |a liste des réserves arrive alors au pire moment — apres la
remise en route.

CONSEIL PRATIQUE

Exigez avant chaque arrét un planning horaire dans lequel le séchage et la réception constituent des
blocs distincts. S'ils manquent, le délai n'est pas ambitieux — il est inventé.

Des questions sur votre four ?

Nous évaluons le garnissage, les zones et I'état — réponse sous 24
heures les jours ouvrés.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de
www.sbs-rs.de/fr/fachwissen
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