SBS FEUERFESTTECHNIK

Refractory Service - Losungen fiir extreme Bedingungen

POST DEL 07/07/2026

Rifacimento del rivestimento sotto pressione dei
tempi: la sequenza che regge

Un rifacimento completo del rivestimento con scadenze strette raramente fallisce per la velocita dei muratori:
fallisce per i tempi morti tra le diverse lavorazioni e per le decisioni prese solo in cantiere.

La differenza tra 10 giorni e 3 settimane sta nella preparazione: materiale, disegni, piano di essiccazione e
autorizzazioni sono pronti prima che cada il primo mattone.

Sequenza di un rifacimento del rivestimento nel rispetto dei tempi

[[] Valutazione prima del fermo  ispezione e misurazioni a impianto in funzione: I'entita dei lavori € definita prima
impianto del primo giorno

[C] Tutto il materiale in cantiere = compresi pezzi speciali e scorta; un riordino durante il fermo impianto & cio che
fa saltare i tempi

[C] Demolizione con protezione coprire i componenti raffreddati ad acqua e quelli che restano: ogni danno
collaterale costa giorni

[C] Lavorazioni sovrapposte demolizione, carpenteria metallica/ancoraggi e muratura pianificate in
sovrapposizione anziché in sequenza

[[] Lavoro 24 ore su 24 con il lavoro a turni funziona solo con squadre proprie affiatate
personale proprio

[[] Essiccazione nel la curva di riscaldo € nel contratto, non nelle clausole in piccolo: fa parte della
cronoprogramma durata dei lavori
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SBS SCHEDA PRATICA
Rifacimento del rivestimento sotto pressione dei tempi: la sequenza che regge

Refractory Service

Rifacimento completo del rivestimento con lavoro a turni Di nuovo in esercizio, nei tempi previsti

Errori frequenti
® «Vediamo quando € aperto»: senza una valutazione preliminare ogni scoperta diventa una trattativa sui tempi.
® Tempo di essiccazione pianificato come margine: non € una riserva, € tempo di lavoro.

® (Collaudo saltato per mancanza di tempo: I'elenco dei difetti arriva allora nel momento peggiore, dopo
'avviamento.

CONSIGLIO PRATICO

Prima di ogni fermo impianto richieda un cronoprogramma orario in cui essiccazione e collaudo abbiano
blocchi propri. Se mancano, la scadenza non € ambiziosa: € inventata.

Domande sul suo forno?

Valutiamo rivestimento, zone e stato, con risposta entro 24 ore nei giorni
lavorativi.

info@sbs-rs.de
+49 89 541 960 200 www.sbs-rs.de/it/fachwissen
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