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Revisione in estate: pianificarla per tempo
Il momento più costoso per una revisione della caldaia è quello che non si sceglie. In estate le centrali di 
cogenerazione funzionano con un carico termico ridotto e la finestra di revisione è aperta; ciononostante il 
rivestimento della camera di combustione e della camera di post-combustione viene spesso rinviato all’anno 
successivo. A gennaio diventa un’emergenza.

Chi pianifica in estate può scegliere tra riparazione parziale e rifacimento completo del rivestimento. Chi 
telefona in inverno non può più farlo. Contano quattro cose: un riscontro prima dell’intervento, un tempo di 
anticipo calcolato onestamente, un dimensionamento per zone e una squadra che tenga stretta la finestra di 
fermo impianto.

Che cosa deve essere chiarito prima della data di revisione

Riscontro termografia a impianto in funzione: la muratura danneggiata si manifesta nella 
temperatura del mantello prima dello sfondamento

Decisione riparazione parziale o rifacimento completo del rivestimento, motivata dal 
riscontro e non dal budget

Zone dimensionare separatamente camera di combustione, camera di post-
combustione, pareti laterali, transizione della griglia e giunti di dilatazione: 
sopportano carichi diversi

Materiale scelto per zona in base al profilo di sollecitazione e pianificato insieme ad 
ancoraggi e giunti

Anticipo approvvigionamento e prefabbricazione richiedono settimane: una data di fine 
estate si pianifica in primavera, non quattro settimane prima

Accesso ponteggio, demolizione e smaltimento nel piano di fermo impianto, non come 
sorpresa il primo giorno

Squadra squadre di montaggio proprie anziché subappaltatori che cambiano: una sola 
responsabilità, un solo ritmo

Riscaldo la curva fa parte del piano: dopo il rivestimento, l’acqua d’impasto ha bisogno di 
giorni, non di ore

Collaudo giro di ispezione prima del primo fuoco, quote e giunti documentati
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S C H E D A  P R A T I C A
Revisione in estate: pianificarla per tempo

La termografia a impianto in funzione mostra dove la muratura cede Rivestimento della camera di combustione nel fermo impianto 
programmato

Errori frequenti
Rinviare la revisione all’inverno: a quel punto è la pressione dell’avaria a decidere il tipo di esecuzione, non il 
riscontro.

Sottovalutare i tempi di anticipo: senza materiale e prefabbricazione, anche la migliore finestra di fermo impianto 
non serve a nulla.

Dimensionare l’intera caldaia allo stesso modo: la transizione della griglia e la parete laterale non sopportano le 
stesse sollecitazioni.

CONSIGLIO PRATICO
Fissi la data della revisione prima che finisca la stagione di riscaldamento e faccia eseguire una 
termografia a impianto in funzione. Così, prima dell’approvvigionamento, è già chiaro che cosa occorre 
davvero fare, e l’estate basta per i lavori e non solo per la pianificazione.

Domande sul suo forno?
Valutiamo rivestimento, zone e stato, con risposta entro 24 ore nei giorni 
lavorativi.

+49 89 541 960 200
info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/it/fachwissen
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